Milepæl/ delprosess	Myndighet	2017							2018												2019												2020		
		j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m
Igangsetting av planarbeid og vedtak om høring av planprogram	Formannskapet 2	m																																
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram																																		
Merknadsbehandling																																		
Revidering av planprogram																																		
Behandling av planprogram	Formannskapet 2									m																								
Fastsettelse av planprogram	Kommunestyret										m																							
Anbud																																		
Utarbeide planforslag med konsekvensutredning (KU)																																		
Medvirkning politisk										o				o p		p p			o															
Medvirkning offentlig														o p		p p																		
Medvirkning B & U																																		
Medvirkning grunneiere/ initiativtakere											o						o																	
Regionalt planforum																		R																
1. gangs behandling av planforslag med KU	Formannskapet 2																				m													
Offentlig ettersyn av planforslag med KU (minst 6 uker)																																		
Merknadsbehandling																																		
Bearbeiding av planforslag med KU																																		
Medvirkning politisk																									o									
2.gangs behandling av planforslag med KU	Formannskapet 2																											m						
Vedtak av planforslag med KU	Kommunestyret																												m					
Eventuell klagebehandling																																		